

**План деятельности рабочей группы по реализации проекта  
«Организация службы в медиации в ДОО»**

<b>сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.</b>			
<b>Основное содержание</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Результат</b>
Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта.	сентябрь 2017	Заведующий МДОУ	Создана нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня.
Уточнение содержания отдельных этапов, установление сроков исполнения, определение направлений исследования и ответственных за результат.	Октябрь 2017	Заведующий МДОУ, члены рабочей группы ДОУ	Скорректирована деятельность участников проекта, намечены ответственные за выполнение мероприятий проекта.
Разработка критериев и показателей эффективности проекта	Октябрь - ноябрь 2017	Заведующий, психолог МДОУ	Разработаны критерии и показатели эффективности проекта
Анализ внутриорганизационных и субъективных условий возникновения конфликта в ДОО	Декабрь-2017- февраль 2018	Психолог	Оформлены методические материалы внутриорганизационных и субъективных условий конфликта в ДОО.
Разработка комплекса мероприятий по созданию модели службы медиации в ДОО	Февраль 2018 г. – май 2018	Заведующий МДОУ члены рабочих групп ДОУ	Разработан комплекс мероприятий по созданию службы медиации в ДОО
Анализ деятельности рабочей группы	Март-апрель 2018	Заведующий МДОУ	Подготовлен 1-й промежуточный отчет о реализации деятельности МИП. Подготовлены и внесены необходимые уточнения и пояснения в проект. Создана пошаговая стратегия для реализации проекта.