

## Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года

**Наименование ОУ:** МДОУ «Детский сад № 228» г. Ярославля.

**Статус площадки (МБП, МИП, ОмЦ, МРЦ):** МИП.

**Тема проекта:** «Организация службы медиации в ДОО».

**Этап работы:** подготовительный

### Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

№ п/п	Задачи этапа	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено
<b>Диагностико - аналитический этап</b>					
Сентябрь	Организовать деятельность рабочей группы	Заседание рабочей группы: утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы.	Оформление пакета организационно-нормативных документов.	Оформлен пакет организационно-нормативных документов.	
	Изучить федеральные, региональные нормативно - правовые документы регламентирующие деятельность служб медиации (примирения)	Заседание рабочей группы: анализ и формирование банка федеральных, региональных нормативно - правовых документов.	Подобран банк федеральных нормативно - правовых документов	Подобран банк федеральных нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность служб медиации(примирения)	
Октябрь	Изучить опыт коллег других регионов по организации служб медиации .	Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов по организации служб медиации.	Повышена компетентность в вопросах составления методических материалов и нормативных документов.	Разработано Положение о создании служб медиации в ДОО .	

<b>Планово-прогностический этап</b>					
Октябрь	Скорректировать план деятельности рабочей группы по реализации проекта.	Утверждение плана деятельности рабочей группы.	План деятельности рабочей группы на 2017-2018 уч. год	План деятельности рабочей группы на 2017-2018 уч.год.	
	Оформить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность»	Размещение материалов (приказы, проект, план) по деятельности МИП «Организация служб медиации в ДОО» на сайте МДОУ.	Размещение материалов по деятельности МИП	Размещены материалы по деятельности МИП	
<b>Диагностико - аналитический этап</b>					
Октябрь	Создать банк нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта.	Заседание рабочей группы: анализ и формирование банка федеральных, региональных нормативно - правовых документов	Создание банка нормативно - правовых документов	Подобран банк нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность служб медиации (примирения)	

Ноябрь	Разработать критерии и показатели результативности проекта.	Заседание рабочей группы: составление анкет для педагогов, для родителей по выявлению трудностей во взаимоотношениях. Составление анкеты удовлетворенности родителей и педагогов взаимодействием между всеми участниками пед. процесса.	Анкета для педагогов ДОУ «Готов ли я к разрешению конфликтов?» Анкета для родителей «Конфликтный ли я человек?» Анкета: «Психологический климат в коллективе». Анкета: «Удовлетворенность родителей взаимодействием между участниками образовательных отношений в группе»	Справка с аналитическими данными по результатам анкетирования и опроса педагогов и родителей. Определены темы для оказания методической помощи педагогам ДОУ.	
Ноябрь	Подготовить и провести консультации для педагогов и для родителей «Тонкий мир детства» (влияние психологического давления на ребенка)	Заседание рабочей группы: Подготовка и проведение консультации для педагогов и для родителей «Тонкий мир детства» (влияние психологического давления на ребенка)	Материалы консультации	Повышение уровня компетентности педагогов и уровня компетенции родителей по данной теме	
Декабрь	Проанализировать промежуточные результаты деятельности МИП.	Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. Подготовка и проведение семинара для участников проекта в рамках сетевого взаимодействия «Медиация и медиативные технологии в ДОУ»	Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2017год.	Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2017 года	

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

---

---

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

---

---

Заведующий МДОУ «Детский сад № 228»:

Чубарнова Е.А.

«18 » декабря 2017 года