[bookmark: _GoBack]План работы муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ  в современных социально-экономических условиях»  на 2018-2019 учебный год


	Направление деятельности
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Прогнозируемые результаты

	4 этап: реализационный
(сентябрь 2018 – март 2019)

	Изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по организации иной приносящей доход деятельности ДОУ

	Изучение нормативных документов по следующим направлениям:
- сдача в аренду помещений и оборудования дошкольного учреждения
- пожертовования
- проведение благотворительных акций в форме Ярмарок, Аукционов и др.
	


сентябрь 2018



октябрь 2018


	


МДОУ № 38, 237


МДОУ № 10
МДОУ № 56


	Сформирован пакет нормативно-правовых документов.

	Разработка алгоритма организации иной приносящей доход деятельности
	Разработка методических материалов по иной приносящей доход деятельности

Разработка Положения об использовании благотворительных средств

Формы работы со спонсорами (образцы заявлений, бланков и др.)

Разработка Правил ведения деловых переговоров 
	октябрь 2018
ноябрь 2018



декабрь 2018



январь 2019



февраль 2019
	Все ДОУ



МДОУ № 10



МДОУ № 56



МДОУ № 56
	Разработан алгоритм организации иной приносящей доход деятельности
Разработано Положение об использовании благотворительных средств

	Разработка порядка ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности
	Разработка инструкции для бухгалтера о порядке ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности
	март 2019
	МДОУ № 232
	Разработан порядок ведения бухгалтерского учета ной приносящей доход деятельности с образцами сопутствующих документами

	5 этап: итогово - аналитический 
(апрель-май 2019)

	Анализ эффективности реализации проекта.
Перспективы проекта.   
	Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями 
Оформление опыта работы ДОУ. Оформление продуктов проекта
Трансляции опыта работы ДОУ.
	апрель 2019



май 2019



	Все ДОУ
	Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации
Оформлены продукты проекта
Определены механизмы трансляции опыта



