

Календарный план реализации проекта на 2017-2019 учебный год

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Прогнозируемые результаты
1-й этап: организационно-подготовительный сентябрь-октябрь 2017			
- изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по теме - составление плана работы проектных команд, распределение направлений деятельности	Разработка и принятие плана организации работы проектной группы Отбор, изучение нормативных документов по организации платных образовательных услуг с последующим формированием исчерпывающей нормативно-правовой базы по организации	сентябрь 2017 сентябрь – октябрь 2017	План работы проектной группы Сформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУ
	Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения для оказания ПОУ	октябрь 2017	Определен перечень локальных актов, подлежащих редактированию
2 этап: реализационно-практический			
Разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для организации ПОУ	Алгоритм действия руководителя для проведения процедуры лицензирования платной образовательной деятельности	ноябрь 2017	Описан алгоритм действия руководителя для получения лицензии
	Подготовка номенклатуры дел по организации ПОУ: -Разработка должностных инструкций, трудовых договоров сотрудников, занятых в оказании ПОУ - Разработка формы договора с родителями (законными представителями) - Составление примерного расписания -Разработка Положения о порядке организации ПОУ - Разработка форм приказов, заявлений, актов, регламентирующих оказание ПОУ - Разработка макетов рабочих образовательных программ дополнительного образования	декабрь 2017 январь 2018 январь 2018 январь 2018	Разработана «дорожная карта» для организации ПОУ и пакет нормативно-правовых документов
		январь 2018	
		январь 2018	
		январь 2018	
		февраль 2018	

<p>- создание алгоритма организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями</p>	<p>Разработка системы мониторинга для изучения запроса родителей на ПОУ Разработка карты оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг Определение возможного перечня платных образовательных услуг исходя из запросов и потребностей заказчиков услуг Распределение компетенций органов общественного самоуправления в вопросах организации платных услуг</p>	<p>октябрь 2017 – декабрь 2017</p>	<p>Создан алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями</p> <p>Разработана карта оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг</p>
<p>- создание алгоритма организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс</p>	<p>Разработка порядка оказания иных платных услуг: - услуг, сопровождающих образовательный процесс - оздоровительных услуг - услуги по проведению семинаров, мастер-классов для работников образовательных организаций</p> <p>Разработка пакета нормативно-правовых документов по оказанию иных платных услуг</p>	<p>март 2018 – апрель 2018</p>	<p>Разработан алгоритм организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс</p>
<p>- разработка порядка ведения бухгалтерского учета и ценообразования платных услуг</p>	<p>Разработка алгоритма составления сметы расходов и доходов по ПОУ</p> <p>Составление штатного расписания по платным услугам</p>	<p>март-февраль 2018</p>	<p>Разработан порядок ведения бухгалтерского учета и сопровождения оказания платных услуг</p>
<p>3 этап: аналитико-рефлексивный (апрель –май 2018)</p>			
<p>Промежуточный анализ эффективности реализации Распространение опыта проекта</p>	<p>Обобщение аналитических и методических материалов по результатам первого года работы Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями</p> <p>Выступление на совещании руководителей «Организация платных образовательных и</p>	<p>апрель 2018</p> <p>май 2018</p>	<p>Установлены причины «рассогласования» между желаемыми и реальными результатами работы Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации</p>

	иных сопутствующих услуг в ДОУ»		
4 этап: реализационный (сентябрь 2018 – март 2019)			
- изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по организации иной приносящей доход деятельности ДОУ	изучение нормативных документов по следующим направлениям: - сдача в аренду помещений и оборудования дошкольного учреждения - пожертвования - проведение благотворительных акций в форме Ярмарок, Аукционов и др.	сентябрь 2018 октябрь 2018	Сформирован пакет нормативно-правовых документов
- разработка алгоритма организации иной приносящей доход деятельности	Разработка методических материалов по иной приносящей доход деятельности Разработка Положения об использовании благотворительных средств Формы работы со спонсорами (образцы заявлений, бланков и др.) Разработка Правил ведения деловых переговоров	октябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 январь 2019 февраль 2019	Разработан алгоритм организации иной приносящей доход деятельности Разработано Положение об использовании благотворительных средств
- разработка порядка ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности	Разработка инструкции для бухгалтера о порядке ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности	март 2019	Разработан порядок ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности с образцами сопутствующих документами
5 этап: итогово - аналитический (апрель-май 2019)			
Анализ эффективности реализации проекта. Перспективы проекта.	Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями Оформление опыта работы ДОУ. Оформление продуктов проекта Трансляции опыта работы ДОУ.	апрель 2019 май 2019	Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации Оформлены продукты проекта Определены механизмы трансляции опыта