

**План работы**  
**муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности**  
**работы ДОУ в современных социально-экономических условиях»**  
**на 2017-2018 учебный год**

Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Прогнозируемые результаты
<i><b>1-й этап: организационно-подготовительный</b></i> сентябрь-октябрь 2017				
- изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по теме - составление плана работы проектных команд, распределение направлений деятельности	Разработка и принятие плана организации работы проектной группы Отбор, изучение нормативных документов по организации платных образовательных услуг с последующим формированием исчерпывающей нормативно-правовой базы по организации  Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения для оказания ПОУ	сентябрь – октябрь 2017	ДОУ № 232  Все ДОУ  ДОУ № 237	План работы проектной группы  Сформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУ  Определен перечень локальных актов, подлежащих редактированию
<i><b>2 этап: реализационно-практический</b></i>				
Разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для организации ПОУ	Алгоритм действия руководителя для проведения процедуры лицензирования платной образовательной деятельности  Подготовка номенклатуры дел по	ноябрь 2017 - февраль 2018	ДОУ № 38	Описан алгоритм действия руководителя для получения лицензии  Разработана «дорожная карта»

	<p>организации ПОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Разработка должностных инструкций, трудовых договоров сотрудников, занятых в оказании ПОУ</li> <li>- Разработка формы договора с родителями (законными представителями)</li> <li>- Составление примерного расписания</li> <li>-Разработка Положения о порядке организации ПОУ</li> <li>- Разработка форм приказов, заявлений, актов, регламентирующих оказание ПОУ</li> <li>- Разработка макетов рабочих образовательных программ дополнительного образования</li> </ul>		<p>ДОУ № 56, 232</p> <p>ДОУ № 10, 228</p> <p>Все ДОУ</p> <p>ДОУ № 237, 56, 228, 232</p> <p>Все ДОУ</p> <p>Все ДОУ</p>	<p>для организации ПОУ и пакет нормативно-правовых документов</p>
<p>- создание алгоритма организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями</p>	<p>Разработка системы мониторинга для изучения запроса родителей на ПОУ</p> <p>Разработка карты оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг</p> <p>Определение возможного перечня платных образовательных услуг исходя из запросов и потребностей заказчиков услуг</p> <p>Распределение компетенций органов общественного самоуправления в вопросах организации платных услуг</p>	<p>октябрь – декабрь 2017</p>	<p>ДОУ № 228</p> <p>ДОУ № 56, 232</p> <p>ДОУ № 10</p> <p>ДОУ № 237</p>	<p>Создан алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями</p> <p>Разработана карта оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг</p>

<p>- создание алгоритма организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс</p>	<p>Разработка порядка оказания иных платных услуг:  - услуг, сопровождающих образовательный процесс  - оздоровительных услуг  - услуги по проведению семинаров, мастер-классов для работников образовательных организаций</p> <p>Разработка пакета нормативно-правовых документов по оказанию иных платных услуг</p>	<p>март – апрель 2018</p>	<p>Все ДОУ</p>	<p>Разработан алгоритм организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс</p>
<p>- разработка порядка ведения бухгалтерского учета и ценообразования платных услуг</p>	<p>Разработка алгоритма составления сметы расходов и доходов по ПОУ</p> <p>Составление штатного расписания по платным услугам</p>	<p>февраль - март 2018</p>	<p>ДОУ № 56, 232, 228, 10</p>	<p>Разработан порядок ведения бухгалтерского учета и сопровождения оказания платных услуг</p>
<p><b>3 этап: аналитико-рефлексивный (апрель –май 2018)</b></p>				
<p>Промежуточный анализ эффективности реализации  Распространение опыта проекта</p>	<p>Обобщение аналитических и методических материалов по результатам первого года работы  Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями</p> <p>Выступление на совещании руководителей «Организация платных образовательных и иных сопутствующих услуг в ДОУ»</p>	<p>апрель - мая 2018</p>	<p>Все ДОУ</p> <p>ДОУ № 56</p>	<p>Установлены причины «рассогласования» между желаемыми и реальными результатами работы  Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации  Презентованы итоги работы за первый год работы МИП</p>