

Промежуточный отчет по реализации проекта за I полугодие 2017/2018 учебного года

Наименование ОУ МДОУ Детский сад № 10, МДОУ Детский сад № 38, МДОУ Детский сад № 56 , МДОУ Детский сад № 228 , МДОУ Детский сад № 232, МДОУ Детский сад № 237

Статус площадки муниципальная инновационная площадка

Тема проекта «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в современных социально-экономических условиях»

Этап работы подготовительный и реализационный

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Систематизировать нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня по организации платных образовательных услуг (далее – ПОУ)	Рабочие встречи участников проектной группы: 1. Разработка и принятие плана организации работы проектной группы 2. Отбор, изучение нормативных документов по организации платных образовательных услуг 3. Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения для оказания ПОУ	Определены зоны ответственности участников проектной группы Сформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУ Определен перечень локальных актов, подлежащих редактированию	Достигнуто эффективное взаимодействие участников проектной группы Сформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУ Разработаны рекомендации по внесению изменений в необходимые локальные акты (Устав, ПВТР, Положения об оплате труда и др.)	
2	Разработать пакет нормативно-правовых документов для	Разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для организации ПОУ:	Разработана «дорожная карта» для организации ПОУ и пакет	Разработанные локальные нормативные документы подготовлены для	

	организации платных образовательных услуг	-Разработка должностных инструкций, трудовых договоров сотрудников, занятых в оказании ПОУ - Разработка формы договора с родителями (законными представителями) - Составление примерного расписания -Разработка Положения о порядке организации ПОУ - Разработка форм приказов, заявлений, актов, регламентирующих оказание ПОУ - Разработка макетов рабочих образовательных программ дополнительного образования	нормативно-правовых документов	проведения экспертной оценки специалистами ИРО	
3	Создать алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями (в т. ч. талантливых детей, детей с ОВЗ)	Разработка системы мониторинга для изучения запроса родителей на ПОУ Разработка карты оценки готовности ДОО к оказанию платных образовательных услуг Распределение компетенций органов общественного самоуправления в вопросах организации платных услуг	Создан алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями Разработана карта оценки готовности ДОО к оказанию платных образовательных услуг	Получена экспертная оценка алгоритма организации ПОУ для детей с различными видами ОВЗ, для одаренных детей Составлен полный перечень платных образовательных услуг, возможных для реализации в дошкольных учреждениях	

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Ответственный за составление отчета Турыгина Ю. И. (МДОУ № 232, тел. 94-17-89)